

MATRIZ DE PLANIFICACION

“Fortalecida la gestión comunitaria que garantiza el acceso al agua de familias campesinas de las comunidades de los cantones de Cayambe y Colta”

	Resumen descriptivo	Indicadores objetivamente verificables	Fuentes de verificación	Factores de Riesgo
Objetivo general	Los usuarios del proyecto han mejorado la calidad de vida y las condiciones sanitarias mediante el acceso al agua de consumo doméstico de buena calidad			
Objetivo específico	Mejoradas las condiciones sanitarias de las 1.324 familias campesinas de las 13 comunidades, fortalecida la capacidad de gestión comunitaria y aumentados sus conocimientos y respeto de las fuentes de agua.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% de las familias que se han beneficiado del proyecto consumen agua de mejor calidad. - Las organizaciones comunitarias han visto mejorada su capacidad de gestión en aspectos relacionados con el manejo de las fuentes de agua 		
Resultado 1	Al finalizar el proyecto los 2 sistemas de agua de consumo humano de Cayambe y Colta están construidos y funcionando	<ul style="list-style-type: none"> - Las redes principales instaladas. - Funcionan los 2 sistemas todos los días. - 396 instalaciones domiciliarias concluidas. - 100 % de mujeres y niños campesinos han reducido su 	Recorridos, informes técnicos de evaluación de los sistemas instalados. Encuestas a líderes, dirigentes y usuarios.	No se han producido cambios significativos en los precios de los materiales. Las mujeres beneficiarias cuentan con la colaboración de los padres de familia en la consecución de sus actividades.

		<p>carga de trabajo dedicada al abastecimiento de agua de uso doméstico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha reducido el 95% del tiempo destinado para el abastecimiento de agua para la familia 		
Resultado 2	<p>Al finalizar el proyecto las Organizaciones comunitarias de Usuarios de Agua están en capacidad de operar y administrar eficientemente sus sistemas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Junta de Usuarios de Agua constituida y funcionando. - Comité comunitario designado y funcionando adecuadamente. - El 80% de los directivos y usuarios cumplen con sus funciones. - El plan de trabajo elaborado por las organizaciones se ha ejecutado. - Las Organizaciones de Agua posee un sistema administrativo y de tarifas que funciona correctamente. - La documentación del diseño del plan del observatorio del agua ha sido creada. - Los estudios sobre género se han realizado. - Mujeres han asistido a los talleres. 	<p>Reglamentos acordados, Actas de reuniones, listados de participantes en eventos. Informe de consultorías y estudios.</p>	<p>No aparecen nuevos conflictos organizativos internos y externos significativos que afecten a las organizaciones</p>
Resultado 3	<p>Los usuarios de los sistemas al finalizar la ejecución del proyecto conocen las ventajas para su salud y mejoran las prácticas de consumo de agua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El 70% de los usuarios han mejorado la manera de preparar los alimentos. - El 80% de los usuarios conocen las enfermedades que son provocadas por la utilización de aguas no aptas para el consumo humano. - El 70% de los niños han 	<p>Listados de participantes en eventos de capacitación, Materiales de Capacitación y temáticas de capacitación. Encuestas y entrevistas con líderes, dirigentes y usuarios.</p>	<p>Los usuarios tienen un gran interés por erradicar las enfermedades provocadas por el mal consumo de agua</p>

		<p>mejorado sus prácticas de higiene personal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 50% de la población adulta mejora sus prácticas de higiene. - 100% de las familias campesinas mejoran las formas de consumo de agua. 		
Resultado 4	Las vertientes y páramos son manejados adecuadamente conservando la calidad y cuidando la cantidad de agua.	<ul style="list-style-type: none"> - 20 hectáreas al contorno de las vertientes son protegidas. - 12 km de frontera agrícola definida y delimitada. - 640 personas, entre estudiantes escolares, usuarios de agua y usuarios de páramo son sensibilizados en el manejo de los recursos naturales. - 2 planes de manejo de vertientes elaborados y en ejecución. - 1 sector de páramos produce truchas con criterios de sostenibilidad ambiental. 	Recorridos de campo, informes, documentos de planes de manejo.	Los usuarios interiorizan los conocimientos de respeto y cuidado medioambiental y los aplican en su uso diario.
Actividades		MEDIOS	COSTES	
A. 1.1	Ajuste participativo del diseño	Equipos, materiales, suministros Cuadernos, lápices, fotocopias,papel. Equipo de capacitación (no se incluye presupuesto proporcional de actividades de coordinación comunes a todos los resultados)	863 €	
A. 1.2	Construcción de la infraestructura.	Tubos PVC Tubos Acero 110 mm 3.0 MPA Tubería HG varias Pega	266.090 €	

		Accesorios Hormigón y otros materiales de construcción Transporte de materiales Mano de obra cualificada Mano de obra no cualificada.		
A. 2.1	Capacitación en operación y mantenimiento del sistema	Equipos, materiales y suministros. Cuadernos, lápices, fotocopias, papel. Equipo de capacitación refrigerios	2.298 €	
A. 2.2	Apoyo organizativo	Equipos, Viajes. Servicios Técnicos. Cuadernos, lápices, fotocopias, papel Equipo de capacitación refrigerios Expositor	1.716 €	
A. 2.3	Apoyo administrativo y de gestión	Equipos, suministros, viajes y dietas Cuadernos, lápices, fotocopias, papel. Equipo de capacitación Refrigerios	960 €	
A. 2.4	Sistematización, elaboración y diseño de la documentación para establecer un observatorio del agua	Material y suministros Viajes y dietas personal apoyo local	4.960 €	
A. 2.5	Confeción e impresión de folletos, plegables, manuales, libros para la educación y divulgación de las actividades concebidas en el proyecto.	Servicios técnicos Viajes, alojamiento y dietas personal local.	1.417 €	
A. 2.6	Estudios /análisis de la realidad de las comuneras campesinas	servicios técnicos. serv. informáticos diseño gráfico y maquetación servicios de documentación y gestión de bases de datos.	4.500 €	

A. 2.7	Realización de talleres de género	servicios técnicos. serv. informáticos diseño gráfico y maquetación servicios de documentación y gestión de bases de datos.	5.700 €	
A. 3.1	Elaboración de propuesta y materiales de capacitación	Servicios técnicos,. Materiales didácticos Técnico contratado	709 €	
A. 3.2	Realización de talleres	Equipos, suministros viajes y dietas. Cuadernos, lápices, fotocopias, papel Equipo de capacitación Refrigerios	3.000 €	
A. 4.1	Protección Biológica de Vertientes	materiales y suministros. plantas.	3.300 €	
A. 4.2	Delimitación de la Frontera Agrícola	materiales y suministros. plantas.	2.100 €	
A. 4.3	Educación Ambiental	Cuadernos, lápices, fotocopias, papel Equipo de capacitación Refrigerios	2.220 €	
A. 4.4	Elaboración de planes de manejo de vertientes	Cuadernos, lápices, fotocopias, papel Equipo de capacitación Refrigerios	5.744€	
A. 4.5	Implementación de alternativas productivas en el páramo	Equipos, insumos madera	8.461 €	
A. 4.6	Mantenimiento de centros de tratamiento del ganado	Madera alambre, clavos eternit	3.120 €	